附件：                         项目县检查存在问题汇总表

	序号
	省区市
	项目县
	检查项目类型
	存在问题
	检查人

	1
	内蒙古
	托克托县
	2010年项目
	建设进度慢。该县2010年申请建设户用沼气2000户，但截止到2012年2月仅建成280户，完成率14%。
	梁光宇

常  楠

马圣亮

蒋鸿涛

	2
	内蒙古
	玉泉区
	2010年项目
	建设进度慢。该县2010年申请建设户用沼气2000户，但截止到2012年2月所有用户都尚未动工。
	

	3
	福建省
	荔城区
	2010年项目
	采购非标设备。该区2010年申请建设村级沼气服务网点16处，16台（套）网点配套设备均未采购农业部中标入围设备，而是自行招标，采购本省非标设备，采购资金40万元。
	王  超

陈  杰

马  虎

刘珊珊

	4
	江西省
	余江县
	2010年项目
	拖欠采购货款。该县2010年10月与湖北蓝焰生态能源有限公司签订了1150套沼气灶具及配套产品采购合同，供货产品已于2011年8月全部到货并通过验收，但截止到2012年2月，该县仍有28.75万元采购货款尚未支付给供货企业，采购货款至今仍滞留在项目资金专账。
	黄  武

冯雪芹

李  鲤

冉  毅

	5
	山东省
	莘县
	2009年
新增项目
	拖欠采购货款。该县2009年5月与迅达科技集团股份有限公司签订了3000台沼气灶和3000台净化器产品采购合同，供货产品已于2010年5月全部到货并通过验收，但截止到2012年2月，该县仍有54.52万元采购货款尚未支付给供货企业，且这部分采购货款已做财务结账处理。该县对54.52万元采购货款去向未能作出说明。
	彭德全

李  志

王  巍

席  江

	6
	重庆市
	巫山县
	2008年项目

2010年项目
	1. 2008年沼气项目目前只采购了沼气配套产品。该县2008年申请建设的3000户户用沼气至今只采购了沼气管材管件等配套产品，其余建设资金仍滞留在项目资金专账上。

2. 2010年沼气配套产品只签合同不要货。该县2010年11月与上海金步梯环保科技发展有限公司签订了4000多套管材管件产品采购合同，但截止到2012年2月该县只让企业发送1000多套产品。目前2010年3000套配套产品采购货款仍滞留在项目资金专账上。
	王  超

陈  杰

马  虎

刘珊珊


项目县检查存在问题汇总表（续上表）

	序号
	省区市
	项目县
	检查项目类型
	存在问题
	检查人

	7
	云南省
	镇康县
	2010年项目
	建设进度慢。该县2010年申请建设户用沼气1400户和村级服务网点15个，但截止到2012年2月仅建成148户，完成率10.6%；村级服务网点项目至今仍未启动。
	刘庆玉

邱  凌

李泉临

褚  敏

	8
	陕西省
	陈仓区
	2009年
新增项目
	1. 建设进度慢。该县2009年申请建设中央新增户用沼气1700户，但截止到2012年2月仅建成210户，完成率12.3%。
2.沼气灶具及配套产品没有采购。该县2009年申请建设的1700户中央新增项目至今仍未与中标入围企业签订采购合同，目前采购货款仍滞留在项目资金专账上。
	张衍林

郭丽华

冯建学

丁自立

	9
	陕西省
	户县
	2010年项目
	沼气灶具及配套产品没有采购。该县2010年申请建设的1330户户用沼气至今仍未与中标入围企业签订采购合同，目前采购货款仍滞留在项目资金专账上。
	张衍林

郭丽华

冯建学

丁自立
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